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Umsetzung Hauptprojekt 2026 
 

Ev. Teilumsetzung im Herbst 2025 
(Kläranlage) 

 

Finalisierung der Projektpläne und Kosten 

im ersten Quartal 2025 

Beschluss an GV Ende April, anschl. 

Baueingabe 


